策定スケジュール案

	平成 29 年度								
	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2月	3月
（1）基礎調査									
統計数値等の整理	■	■							
現行計画の施策検証		■	■						
課題の整理			■	■					
（2）アンケート調査									
アンケート調査票案作成	■								
印刷・配布・回収		■	■						
集計・分析および報告書作成			■	■					
（3）計画の検討・策定									
目標数値の設定			■	■					
サービス見込み量の設定			■	■	■	■			
計画骨子案の作成		■	■						
計画素案の作成				■	■	■			
計画案の作成							■	■	
計画概要版の作成							■	■	
印刷・製本									■
（4）策定委員会及びパブリックコメント									
策定委員会の開催		●			●			●	
パブリックコメントの実施							■		